
              สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 

- การจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่า  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง   จ านวน   13   
โครงการ  แยกเป็น  งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  256๕ จ านวน ๑๑ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
2,387,800.-บาท และ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 256๕  จ านวน  2  โครงการ จ านวน
งบประมาณรวม  3,706,150.-บาท 
 

          ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจา้ง 

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 

- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากแหล่งข้อมูล
และท่ีมา 

- ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน 
 
   แนวทางการแก้ไข 

- ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบ และรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ    
ให้มากที่สุด 

- เจ้าหน้าทีค่วรได้รับการฝึกอบรม เพื่อศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มากยิ่งข้ึน 

 


